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摘要!智慧建造技术的应用!能够加快项目管理的施工进度!提升工程施工质量!有效控制项目成

本!降低后期工程质量缺陷风险!解决施工过程中发生的质量问题!实现施工过程中的风险监控!对

工程管理的现代化提升具有重要作用% 为了对智慧建造技术在油脂工程中的应用有更深入的认

识!主要阐述了智慧建造技术的特点及内涵!详细分析了智慧建造技术在油脂工程项目进度&质量&

成本控制方面的特点及优势!具体说明了智慧建造技术作为项目管理的有效工具在油脂工程中的

应用!为油脂工程实践提供了一个新视角!为油脂工程项目的现代化管理提供参考%
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CC随着我国现代化进程的加快$建筑业发展迅猛%

智慧建造技术的应用$能够加快项目管理的施工进

度$提升工程施工质量$有效控制项目成本$降低后

期工程质量缺陷风险$解决施工过程中发生的质量

问题$实现施工过程中的风险监控$对工程管理的现

代化提升具有重要作用% 信息技术在建筑业中的应

用-%.

$促使建设项目不断向绿色+精益+智能+高效+

集约化发展% 为了改变粗放型增长$利用智慧建造

将创新技术融入项目控制机制$成为我国建筑业发

展的新趋势%

近年来我国传统粮油加工业发展迅速$!"%) 年

我国入统粮油加工企业的数量达到 %= >(% 个-!.

%

随着新工艺+新设备的应用$建设规模的加大$自动

化要求的提高$油脂行业工程项目建设特点有了明

显变化$体量变大$周期变长$工程各参与者变多$点

线面交叉施工变得复杂$加之对施工质量标准的不

断提高$使得建设管理难度进一步加大$传统管理模

>=%
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式已经不能满足现代油脂加工企业建设的需要% 因

此$本文就智慧建造技术在油脂工程中的应用进行

了分析%

本文主要阐述了智慧建造技术的内涵$详细分

析了智慧建造技术在油脂工程项目中进度+质量+成

本控制 ( 个方面的应用和优势$为油脂工程的项目

管理提供借鉴%

:;智慧建造技术

智慧建造是一种新兴的工程建造模式$是建立

在高度信息化+工业化和社会化基础上的一种信息

融合$将物联网与互联网等合二为一+协同运作+激

励创新的工程建造模式-(.

$基于jY\iFYE 技术-=.

+

=Q技术+物联网+云计算+移动互联网+大数据等信

息技术之上的工程信息化建造平台$应用信息技术

与先进工程技术和施工技术的结合$可以支持工程

信息管理->.

% 在上述技术中$jY\技术居于核心地

位$是其他技术的落脚点% jY\技术是一个数字化+

信息化的模型$含有物理+几何信息和功能特征$为

工程项目从开始设计到最后拆除的全过程提供可靠

的+科学的理论依据% 智慧建造技术的组成"图 %#

应用于建筑工程的全生命周期$使整个建筑业走上

可持续发展之路$高效利用资源$保护环境% 利用先

进的信息技术$实现整个工程建设过程的智慧管理$

充分共享信息数据%

图 :;智慧建造组成

<;智慧建造技术在油脂工程项目管理中的应用及

优势

!6%C智慧建造技术在油脂工程项目进度控制中的

应用

智慧建造项目进度控制的原则包括&

"

系统性

原则% 就是把所研究的项目看成一个整体$而不是

单独地分割出来$需要运用系统的思维进行项目进

度管理% 要求把工程项目的前期报批+设计+设备招

标采购+土建施工+设备安装调试+过程监理+竣工验

收+投产运营等环节作为项目的有机元素进行统筹

管理%

#

信息化原则% 各个级别的管理者可以随时

获取项目的进度信息$随时获取各个建设单元的相

关需求$从而提高效率% 如土建专业人员需要掌握

设备的采购和进度$了解大型设备"榨油机+蒸炒

锅+浸出器+蒸脱机等#安装对土建施工的要求$可

调整局部工段的施工工序%

'

动态控制原则% 根据

项目进度的实际情况及时调整工作方案$以防止实

际进度偏离计划目标$如根据设备的进场+安装情

况$动态控制各施工工段间的有效配合%

智慧建造进度管理方式主要有&

"

将实际项目

中和时间相关的信息+资料+变化添加进来进行模

拟-$.

$使建造项目提前可视化呈现$如图 ! 所示% 通

过可视化展现可以提前发现前期项目中出现的问

题%

#

在项目实施过程中$项目管理人员可以利用

物联网技术-&.将现场实际进度上传$进行实时监

控$减少失误!可以根据土建施工+设备制造运输进

度的信息$不断优化工程进度计划%

'

完工后$可以

将完成项目与智慧建造技术中的模型进行比较$然

后控制不同的影响因素%

智慧建造技术的进度管理控制-'.的特点为&

"

项目参与方的协同性% 项目各方联系更加紧密$各

个参与方共享信息$减少失误$提高准确率%

#

项目

实施阶段管理的可视化% 在项目建造过程中$通过

智慧建造技术模型可以将复杂的过程清晰呈现出

来$并对进度和现场情况进行准确动态模拟$合理分

配资源%

'

准确提供完整的项目信息% 项目开始前

将完整资料输入$准确进行建模$减少没考虑到的变

更$提高效率%

一个油脂工程项目从项目决策到投产运营管理

的生命周期中包含了诸多环节%

"%#报批&项目立项+环评+安评+能评+社评+可

研+规划许可+施工许可+专项审查等%

"!#土地准备&场址选择+地形测绘+地质勘察+

自然灾害评估等%

"(#设计和技术&方案设计+初步设计+施工设

计+竣工图编制等% 其中包含油脂工艺+设备设计$

自控以及电气设计$建筑工程设计以及通信+节能+

绿建+消防+安防+抗震+碳排放等专项设计%

"=#组织实施&建筑施工$过程监理$工艺设备

的采购+制造+运输+安装$管路安装$仪表电器安装$

$=%
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保温油漆等%

">#调试验收&建筑工程竣工验收+油脂设备的

试水试漏+空载试验+投料试验+满负荷运行等%

项目建设中的各个环节作为项目进度的影响因

子$其作用时间+影响程度都有较大差别$对其中的

敏感因素应重点监管$如项目前期对大型设备"浸

出器+蒸脱机+冷凝器等#+进口设备"离心机+真空

泵+高压蒸汽锅炉等#的采购% 智慧建造技术的应

用有助于各环节间的有机结合$合理穿插$从而实现

项目进度的有效控制%

图 <;智慧建造技术的进度管理

!6!C智慧建造技术在油脂工程项目质量控制中的

应用

智慧建造技术采用全面安全管理措施$在制订

切实可行的安全质量条例的基础上$利用现代化信

息技术对项目进行全方位的实时监控$可模拟项目

的实际情况$实现质量安全的零风险目标控制%

智慧建造技术的质量管理"图 (#$是把质量计

划目标植于管理手段中$项目现场情况可以动态地

与智能建造技术模型相关联$项目管理者能够随时

了解项目的实施情况$掌握造成质量缺陷的安全风

险因素$提高管理者之间的沟通效率$并以智能化建

设的平台进行多维分析$使项目质量得到更好的保

证% 在工程项目建设期$项目各方可以随时检查项

目质量$现场管理人员随时将现场实际施工情况与

质量计划进行详细对比$对大型设备的场内运输及

吊装$对高空+临空作业人员的操作等进行动态管

控% 在项目运营期$对设备的运行+工艺线路+产品

质量+建筑物消防+沉降等进行可视化观察$以便及

时发现问题$消除安全隐患%

图 =;智慧建造技术的质量管理

!6(C智慧建造技术在油脂工程项目成本控制中的

应用

从项目开始到结束$在每个参与者的联合管理

下进行成本控制% 项目的所有管理人员可以随时查

询多维项目数据$管理者可及时了解资金的使用+成

本费用和材料的使用情况$通过具体数据最大限度

地节约成本和及时纠偏$以便有效控制项目成本$降

低投资风险%

智慧建造技术结合了不同的专业$展示了三维

仿真图形$能够直观地感受到建设项目的实际情况$

成本控制方便% 施工过程中的变更和修改可以及时

得以解决$为工程竣工决算提供了可靠的结算数据%

!6=C智慧建造技术在油脂工程项目管理中的优势

"%#高效控制项目进度$提高项目管理效率%

&=%
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传统的油脂工程项目是通过人工组织管理以控制项

目的关键节点+缺失节点之间的过程管理$项目进度

受管理者水平+经验等因素的影响% 将智慧建造与

传统项目进度控制理论相结合$通过协同项目参与

方+项目可视化实施阶段管理过程$根据较完整信息

进行系统建模$进而有效控制项目进度周期% 缩短

建设周期$不仅能使企业节省建设投资$更有利于企

业提早投入生产从而抓住有利商机%

"!#增强工程参与者的协同性$提高工程质量%

增强信息共享$有效减少建设过程中的各类冲突$根

据项目现场的实时监控情况$合理调整现场管理规

定$通过合理配置资源有效提高工程质量% 油脂工

程项目中$工艺设备品类杂多$工艺管线多复杂交

错$加上给排水消防+防排烟+空调制冷+电气自控等

设备管道$土建施工往往会和设备的安装发生矛盾%

借助智慧建造技术工具$在项目施工前发现并修正

设计问题$避免产生质量问题% 可合理安排施工工

序$避免交叉施工引起的安全事故%

"(#智慧建造技术在工程造价控制中的主要优

势是在项目前期推进限额设计-).

% 油脂工程项目

的设备购置及安装费用在建设投资中占比较大$其

中非标设备也比较多$安装材料品类繁杂$在建设方

案比选时选择最优方案$提前进行工程造价控制$为

节约成本打下基础% 应用智慧建造技术$可随时关

注成本的变化$以达到节约成本+控制造价之目的%

"=#记录项目建设的全过程资料$为项目后评

价提供素材% 对项目进行全面跟踪与总结$为后期

企业进行产品技术改造+项目改扩建决策提供支撑

资料%

=;结;论

目前智慧建造是工程上的一个热点话题$智慧

建造技术已在机场+水利+房地产等领域加以应用$

将会越来越多地应用于各行各业的建设实践中% 尽

管在现阶段油脂加工业仍属薄利行业$若)智慧建

造*理念深入行业从业者的心中$在规模较大的油

脂工程项目管理上率先应用$将大幅降低资源消耗

以及碳排放$提高企业的管理水平$发挥现代技术的

优势$促使我国油脂工业健康快速发展$并上一个新

的台阶%
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